

П Р И К А З

16.12.2022

№ 257

Об утверждении плана-графика мероприятий по введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся

Во исполнение приказов Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», 31.05.2022 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 № 413», приказа Министерства образования и науки Алтайского края от 28.11.2022 № 1404 «Об утверждении плана-графика мероприятий по введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся» и в целях подготовки общеобразовательных организаций Алтайского края к введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий по введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся в МБОУ «Станционно-Ребрихинская СОШ» (приложение 1).
2. Утвердить план-график мероприятий по введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся в Георгиевская СШ филиал МБОУ «Станционно-Ребрихинская СОШ» (приложение 2).
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Г.В.Дорофеева

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся
МБОУ «Станционно-Ребрихинская СОШ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
1. Нормативное обеспечение по реализации обновленных ФГОС НОО, ООО и СОО				
1.1	Разработка и утверждение плана мероприятий, направленных на реализацию федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – ФГОС НОО, ООО и СОО), формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся	Декабрь 2022	Директор, заместитель директора по УВР	Утвержден план-график мероприятий
1.2	Приведение нормативно-правовой базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ООО и СОО	до 1 сентября 2023	Директор, заместитель директора по ВР, заместитель директора по УВР	Наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновленных ФГОС НОО, ООО и СОО. Наличие необходимых локальных актов для введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ООО и СОО.
1.3	Разработка основных образовательных программ НОО, ООО и СОО	до 1 сентября	Рабочая группа по введению ФГОС НОО, ООО и СОО	Наличие основных образовательных программ
2. Организационно-управленческая деятельность				
2.1	Актуализация информации о специалистах, ответственных за вопросы реализации ФГОС НОО, ООО и СОО и формирования ФГ	Декабрь 2022	Директор	Созданы рабочие группы, назначены ответственные за реализацию мероприятий по внедрению обновленных ФГОС и формированию ФГ в МБОУ «Станционно-Ребрихинская СОШ»

2.2	Проведение совещаний с ответственными участниками, в ходящими в состав рабочих групп по вопросам реализации обновленных ФГОС, формирования и оценки ФГ	В течение учебного года	Директор, Заместитель директора по УВР	Заседания рабочих групп по координации действий при реализации прана-графика на уровне МБОУ «Станционно-Ребрихинской СОШ»
2.3	Создание условий реализации обновленных ФГОС	В течение учебного года	Директор	Использование современных образовательных технологий, основанных на системно-деятельностном подходе
2.4	Мониторинг готовности к введению ФГОС	Март 2023	Заместитель директора по УВР	Определен уровень готовности МБОУ «Станционно-Ребрихинской СОШ» к введению обновленных ФГОС
2.5	Проведение специалистами рабочих групп семинаров и/или совещаний по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС	В течение учебного года	Рабочие группы	Повышение уровня компетентности педагогических работников по вопросам обновленных ФГОС на уровне образовательной организации
2.6	Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей	До 31 мая 2023	Рабочая группа по введению и реализации обновленных ФГОС	Формирование учебного плана

3. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС

3.1	Доведение до педагогического коллектива федеральных, региональных, методических рекомендаций по вопросам реализации программ НОО, ООО и СОО	2022 – 2023 учебный год	Заместитель директора по УВР	Методические рекомендации по введению и реализации обновленных ФГОС
3.2	Разработка и утверждение плана методической работы, обеспечивающего введение обновленных ФГОС НОО, ООО и СОО	до 1 сентября 2023	Директор, Заместитель директора по ВР, Заместитель директора по УВР	Наличие плана методической работы, обеспечивающего введение обновленных ФГОС образовательной организации
3.3	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных	август 2023	Заместитель директора по УВР, Рабочая группа по введению и реализации обновленных ФГОС	Снижение нагрузки на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумуляция эффективных приемов и методов обучения на единой цифровой платформе «Единое

	ФГОС			содержание общего образования»
3.4	Заседания школьных методических объединений (далее – ШМО)	В течение учебного года	Руководители ШМО, педагогические работники	Методические рекомендации по введению и реализации обновленных ФГОС, оценке и формированию ФГ
3.5	Организация использования учителями предметниками Федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	В течение учебного года	Педагогические работники	Достижение повышения качества образования
3.6	Знакомство с примерными рабочими программами по предметам учебных планов начального общего, основного общего и среднего общего образования	2022 - 2023 учебный год	Рабочая группа по введению обновленных ФГОС	Примерные рабочие программы, типовой комплект методических материалов
4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС				
4.1	Анализ кадрового обеспечения реализации обновленных ФГОС, корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением обновленных ФГОС	Март – май 2023	Заместитель директора по УВР	Анализ готовности к введению обновленных ФГОС
4.2	Повышение квалификации педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы НОО, ООО и СОО по вопросам реализации обновленного ФГОС	В течение учебного года	Заместитель директора по УВР	Наличие в образовательной организации плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленных ФГОС. Свидетельства КПК педагогических и руководящих работников
5. Информационное обеспечение реализации обновленных ФГОС				
5.1	Информирование родителей (законных представителей) о целях и задачах, ходе, порядке и результатах обновленных ФГОС через Интернет-ресурсы	В течение учебного года	Заместитель директора по УВР	Наличие информации для родителей о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты. Наличие информации на сайте образовательного учреждения о ходе и результатах введения обновленных ФГОС

5.2	Размещение на сайте школы плана-графика по обеспечению введения обновленных ФГОС	Декабрь, 2022	Заместитель директора по УВР	Информация по сопровождению введения и реализации обновленных ФГОС на сайте школы
5.3	Информирование родительской общественности о введении и реализации обновленных ФГОС НОО, ООО и СОО	2022 – 2023 учебный год	Классные руководители	Протоколы родительских собраний
5.4	Участие в сети Интернет – в сообществе работников образования, по вопросам введения обновленных ФГОС	В течение учебного года	Руководители ШМО, учителя	Участие педагогов в сообществах работников образования, по обсуждению вопросов введения и реализации обновленных ФГОС
6. Финансово-экономическое обеспечение введения обновленных ФГОС				
6.1	Эффективное планирование расходов финансовых средств	В течение учебного года	Директор	Обеспечение прав обучающихся на получение общедоступного и бесплатного образования
7. Материально-техническое обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС				
7.1	Анализ оснащенности образовательной деятельности и оборудования учебных помещений МБОУ «Станционно-Ребрихинская СОШ» на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС НОО, ООО и СОО	2022 – 2023 учебный год	Директор	Анализ готовности МБОУ «Станционно-Ребрихинская СОШ» к введению и реализации обновленных ФГОС
7.2	Обеспечение МБОУ «Станционно-Ребрихинская СОШ» учебной и учебно - методической литературой в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ООО и СОО	Март 2023	Директор, библиотекарь	Обеспеченность фонда школьных библиотек учебной и учебно-методической литературой. Формирование заказа на учебники

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся
Георгиевская СШ филиал МБОУ «Станционно-Ребрихинская СОШ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
1. Нормативное обеспечение по реализации обновленных ФГОС НОО, ООО и СОО				
1.1	Разработка и утверждение плана мероприятий, направленных на реализацию федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – ФГОС НОО, ООО и СОО), формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся	Декабрь 2022	Ответственный за работу филиалом, ответственный за УР	Утвержден план-график мероприятий
1.2	Приведение нормативно-правовой базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ООО и СОО	до 1 сентября 2023	Ответственный за работу филиалом, ответственный за УР	Наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновленных ФГОС НОО, ООО и СОО. Наличие необходимых локальных актов для введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ООО и СОО.
1.3	Разработка основных образовательных программ НОО, ООО и СОО	до 1 сентября	Рабочая группа по введению ФГОС НОО, ООО и СОО	Наличие основных образовательных программ
2. Организационно-управленческая деятельность				
2.1	Актуализация информации о специалистах, ответственных за вопросы реализации ФГОС НОО, ООО и СОО и формирования ФГ	Декабрь 2022	Ответственный за работу филиалом	Созданы рабочие группы, назначены ответственные за реализацию мероприятий по внедрению обновленных ФГОС и формированию ФГ в МБОУ «Станционно-Ребрихинская СОШ»

2.2	Проведение совещаний с ответственными участниками, в ходящими в состав рабочих групп по вопросам реализации обновленных ФГОС, формирования и оценки ФГ	В течение учебного года		Заседания рабочих групп по координации действий при реализации прана-графика на уровне МБОУ «Станционно-Ребрихинской СОШ»
2.3	Создание условий реализации обновленных ФГОС	В течение учебного года	Ответственный за работу филиалом	Использование современных образовательных технологий, основанных на системно-деятельностном подходе
2.4	Мониторинг готовности к введению ФГОС	Март 2023	ответственный за УР	Определен уровень готовности МБОУ «Станционно-Ребрихинской СОШ» к введению обновленных ФГОС
2.5	Проведение специалистами рабочих групп семинаров и/или совещаний по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС	В течение учебного года	Рабочая группа	Повышение уровня компетентности педагогических работников по вопросам обновленных ФГОС на уровне образовательной организации
2.6	Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей	До 31 мая 2023	Рабочая группа по введению и реализации обновленных ФГОС	Формирование учебного плана

3. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС

3.1	Доведение до педагогического коллектива федеральных, региональных, методических рекомендаций по вопросам реализации программ НОО, ООО и СОО	2022 – 2023 учебный год	ответственный за УР	Методические рекомендации по введению и реализации обновленных ФГОС
3.2	Разработка и утверждение плана методической работы, обеспечивающего введение обновленных ФГОС НОО, ООО и СОО	до 1 сентября 2023	Ответственный за работу филиалом, ответственный за УР	Наличие плана методической работы, обеспечивающего введение обновленных ФГОС образовательной организации
3.3	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС	август 2023	ответственный за УР Рабочая группа по введению и реализации обновленных ФГОС	Снижение нагрузки на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумуляция эффективных приемов и методов обучения на единой цифровой платформе «Единое содержание общего

				образования»
3.4	Заседания школьных методических объединений (далее – ШМО)	В течение учебного года	Руководители ШМО, педагогические работники	Методические рекомендации по введению и реализации обновленных ФГОС, оценке и формированию ФГ
3.5	Организация использования учителями предметниками Федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	В течение учебного года	Педагогические работники	Достижение повышения качества образования
3.6	Знакомство с примерными рабочими программами по предметам учебных планов начального общего, основного общего и среднего общего образования	2022 - 2023 учебный год	Рабочая группа по введению обновленных ФГОС	Примерные рабочие программы, типовой комплект методических материалов
4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС				
4.1	Анализ кадрового обеспечения реализации обновленных ФГОС, корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением обновленных ФГОС	Март – май 2023	ответственный за УР	Анализ готовности к введению обновленных ФГОС
4.2	Повышение квалификации педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы НОО, ООО и СОО по вопросам реализации обновленного ФГОС	В течение учебного года	ответственный за УР	Наличие в образовательной организации плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленных ФГОС. Свидетельства КПК педагогических и руководящих работников
5. Информационное обеспечение реализации обновленных ФГОС				
5.1	Информирование родителей (законных представителей) о целях и задачах, ходе, порядке и результатах обновленных ФГОС через Интернет-ресурсы	В течение учебного года	Ответственный по УР	Наличие информации для родителей о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты. Наличие информации на сайте образовательного учреждения о ходе и результатах введения обновленных ФГОС

5.2	Размещение на сайте школы плана-графика по обеспечению введения обновленных ФГОС	Декабрь, 2022	Ответственный по УР	Информация по сопровождению введения и реализации обновленных ФГОС на сайте школы
5.3	Информирование родительской общественности о введении и реализации обновленных ФГОС НОО, ООО и СОО	2022 – 2023 учебный год	Классные руководители	Протоколы родительских собраний
5.4	Участие в сети Интернет – в сообществе работников образования, по вопросам введения обновленных ФГОС	В течение учебного года	Руководители ШМО, учителя	Участие педагогов в сообществах работников образования, по обсуждению вопросов введения и реализации обновленных ФГОС
6. Материально-техническое обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС				
6.1	Анализ оснащенности образовательной деятельности и оборудования учебных помещений Гергиевской СШ филиал МБОУ «Станционно-Ребрихинская СОШ» на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС НОО, ООО и СОО	2022 – 2023 учебный год	Ответственный за работу филиалом	Анализ готовности Гергиевской СШ филиал МБОУ «Станционно-Ребрихинская СОШ» к введению и реализации обновленных ФГОС
6.2	Анализ оснащенности Гергиевской СШ филиал МБОУ «Станционно-Ребрихинская СОШ» учебной и учебно - методической литературой в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ООО и СОО	Март 2023	Ответственный за работу филиалом, библиотекарь	Формирование заказа на учебники