

ПРИКАЗ

17.01.2023 №

ст.Ребриха

**О внедрении ФОП НОО, ООО и
СОО и создании рабочей группы**

На основании статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение приказов Минпросвещения России от 16.11.2022 № 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования», от 16.11.2022 № 993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования», от 23.11.2022 № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по переходу на федеральные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее — рабочая группа) в следующем составе:
2. Председатель рабочей группы: Дорофеева Г.В., директор образовательной организации.

Члены рабочей группы:

1. Кочергина В.Н..., заместитель директора по УВР.
2. Сергиенко Л.А., заместитель директора по ВР.
3. Чупикова Л.Ф., руководитель методического объединения учителей начальных классов.
4. Цапура Е.В., руководитель методического объединения учителей гуманитарного и общественно-научного цикла.
5. Биковец Т.П., руководитель методического объединения учителей математического и естественно-научного цикла.
6. Кукина А.В., педагог-психолог.
7. Чуканова Е.Г., педагог- библиотекарь.

2. Утвердить план-график внедрения федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – ФОП НОО, ООО и СОО) согласно приложению к настоящему приказу.

3. Рабочей группе:

- выполнить мероприятия согласно плану-графику, утвержденному пунктом 2 настоящего приказа;
 - привлекать при необходимости иных работников *школы* для выполнения мероприятий плана-графика, утвержденного пунктом 2 настоящего приказа;
 - проводить совещания, консультации и другие действия для выполнения мероприятий плана-графика, утвержденного пунктом 2 настоящего приказа.
4. Заместителю директора по УВР Кочергиной В.Н.. контролировать выполнения мероприятий по внедрению ФОП НОО, ООО и СОО в МБОУ «Станционно-Ребрихинская СОШ» в сроки, установленные планом-графиком, утвержденном пунктом 2 настоящего приказа. По итогам исполнения отчитаться на заседании педагогического совета.

5. Делопроизводителю Странцовой В.А. в срок до 20.01.2023 ознакомить с настоящим приказом поименованных в нем работников под подпись.

6. Контроль исполнения приказа *оставляю за собой.*

Директор Г.В.Дорофеева

С приказом ознакомлены:

ПЛАН-ГРАФИК

внедрения ФООП НОО, ООО и СОО в МБОУ «Станционно-Ребрихинская СОШ»

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
<i>Изучение ФООП НОО, ООО и СОО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФООП</i>	<i>Январь–февраль</i>	<i>Рабочая группа</i>	<i>Обсуждение на педсовете</i>
<i>Анализ действующих ООП школы на предмет соответствия ФООП НОО, ООО и СОО</i>	<i>Январь–февраль</i>	<i>Рабочая группа</i>	<i>Доклад на педсовете</i>
<i>Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФООП и новому ФПУ</i>	<i>Май</i>	<i>педагог библиотекарь</i>	<i>Список учебников</i>
<i>Обновления фонда учебников в соответствии с требованиями ФООП и ФПУ</i>	<i>Март–август</i>	<i>педагог библиотекарь</i>	<i>Закупленные учебники и пособия</i>
<i>Информирование педагогов о ФООП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФООП НОО, ООО и СОО</i>	<i>Июль–август</i>	<i>Рабочая группа</i>	<i>Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал</i>
<i>Родительские собрания, посвященные ООП школы, подготовленных по ФГОС и ФООП</i>	<i>Апрель, август</i>	<i>Руководитель рабочей группы</i>	<i>Протокол</i>
<i>Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников</i>	<i>Июнь–август</i>	<i>Руководитель рабочей группы</i>	<i>Тарификационный список</i>
<i><...></i>			

2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП

<i>Совещания по вопросам разработки ООП школы в соответствии с ФОП НОО, ООО и СОО</i>	<i>По мере необходимости</i>	<i>Рабочая группа</i>	<i>Протокол</i>
<i>Определить возможность применения необязательных компонентов ФОП и степень их доработки</i>	<i>Январь–февраль</i>	<i>Рабочая группа</i>	<i>Доклад на педсовете</i>
<i>Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО</i>	<i>Февраль – март</i>	<i>Рабочая группа Классные руководители</i>	<i>Аналитическая справка</i>
<i>Разработка проекта ООП НОО по ФОП НОО</i>	<i>Март</i>	<i>Рабочая группа</i>	<i>Проект ООП НОО</i>
<i>Разработка проекта ООП ООО по ФОП ООО</i>	<i>Июль</i>	<i>Рабочая группа</i>	<i>Проект ООП ООО</i>
<i>Разработка проекта ООП СОО по ФОП СОО</i>	<i>Июль</i>	<i>Рабочая группа</i>	<i>Проект ООП СОО</i>

3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП

<i>Рассмотрение проекта ООП НОО на заседании педсовета</i>	<i>Вторая половина марта</i>	<i>Руководитель рабочей группы</i>	<i>Протокол</i>
<i>Доработка проекта ООП НОО и утверждение ООП НОО</i>	<i>Апрель</i>	<i>Руководитель рабочей группы Директор</i>	<i>Утвержденная ООП НОО</i>
<i>Рассмотрение проектов ООП ООО и СОО на педсовете</i>	<i>Первая половина августа</i>	<i>Руководитель рабочей группы</i>	<i>Протокол</i>
<i>Доработка проектов ООП ООО и СОО и утверждение ООП ООО и ООП СОО</i>	<i>Вторая половина августа</i>	<i>Руководитель рабочей группы Директор</i>	<i>Утвержденные ООП ООО, СОО</i>

<i>Размещение ООП НОО, ООО и СОО на сайте</i>	<i>Апрель</i> <i>Август – сентябрь</i>	<i>Ответственный за сайт</i>	<i>Информация на сайте</i>
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)			
<i>Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФООП НОО, ООО и СОО</i>	<i>Февраль</i>	<i>Члены рабочей группы</i>	<i>Перечень ЛНА, подлежащих корректировке</i>
<i>Создание проектов скорректированных ЛНА</i>	<i>Март – август</i>	<i>Члены рабочей группы</i>	<i>Проекты ЛНА</i>
<i>Обсуждение и утверждение проектов</i>	<i>Август</i>	<i>Члены рабочей группы</i> <i>Директор</i>	<i>Утвержденные ЛНА</i>
<i><...></i>			