

Комплекс мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию в
МБОУ «Станционно-Ребрихинская СОШ» центра образования
естественно-научной, и технологической направленностей «Точка роста»

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Утверждены: – должностное лицо ответственное за создание и функционирование центров «Точка роста»; - Положение о деятельности Центров «Точка роста»	Дорофеева Г.В.	Приказ	не позднее 5 февраля 2023 года
2.	Сформирован и согласован инфраструктурный лист	Дорофеева Г.В.	Приказ	Согласно отдельному графику
3.	Сформированы проекты зонирования Центров «Точка роста»	Дорофеева Г.В.	Приказ	не позднее 1 апреля 2023 года
4.	Проведен мониторинг работ по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Дорофеева Г.В.	По форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором	25 августа 2023года, далее ежегодно
5.	Начало работы Центров «Точка роста»	Дорофеева Г.В. Чепрасова А.В.	Информационн ое освещение в СМИ, на сайте образовательной организации	1 сентября 2023 года
6.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	Дорофеева Г.В.	Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга	1 октября 2023 года, далее – ежеквартально в течение 2-х лет
7	Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра "Точка роста"	Дорофеева Г.В.	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	В течение календарного года